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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata tuotannon johtamista laatoitus- ja vede-
neristystöissä työnjohtajan näkökulmasta. Työnjohtaja on keskeisessä roolissa tehtävän 
aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteiden toteutumisessa. 
Opinnäytetyö on laadittu Peab Oy:n toimeksiantona tekijän toimiessa As.oy Turun 
Gränsbackan Loviisan uudiskerrostalotyömaalla työnjohtajana. Runko- ja sisävalmistus-
vaiheen töiden johtaminen kuului myös työtehtäviin. 
Työmaa oli As.oy Turun Gränsbackan Loviisa, joka sijaitsee Turun länsikeskuksessa. 
Kohteen rakennuttaja oli Bonava Suomi Oy, ja Peab Oy toimi pääurakoitsijan roolissa. 
Rakennuskohde oli 8-kerroksinen yksiportainen asuinkerrostalo, jossa oli yhteensä 61 
asuntoa. Lisäksi kohde sisälsi erillisen autosuojarakennuksen. 
Opinnäytetyö on tehty Turun ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoille suun-
natun opinnäytetyöohjeen mukaan. Opinnäytetyön aineistona käytetään Rakennustie-
don julkaisuja, Peab Oy:n tehtävänhallinnan ohjeita ja lomakkeita sekä omaa asiantun-
temusta ja kokemuksia työnjohtajan tehtävistä. 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN 
2.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma on tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa edis-
tävä työkalu. Tarkkaan harkittu ja laadittu tehtäväsuunnitelma toimii työn edellytysten 
varmistamisessa, tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa. Suunnitteluprosessissa karttu-
nutta tietoa voidaan käyttää hyväksi tulevissa hankkeissa. (Ratu S-1228 2010, 2.) 
Tuotannon suunnittelu ja johtaminen antavat mahdollisuuden sujuvalle tuotannolle ja hy-
välle taloudelliselle tuotolle. Hyvä johtaminen on riskien hallintaa, ja niitä voidaan enna-
koida ja ehkäistä tehtäväkohtaisella suunnittelulla. (Ratu S-1228 2010, 2.) 
Tehtäväsuunnittelun ja -ohjauksen tarkoituksena on tuotannon laadunvarmistus. Laa-
dulla tarkoitetaan 
 lopputuotteen vaaditun laadun toteutumista 
 aikataulu- ja kustannustavoitteiden täyttymistä 
 yhteistyökykyistä työskentelyä eri osapuolten kesken 
 hyvän rakennustavan mukaista tuotantoa ja 
 työterveyttä sekä ympäristö- ja työturvallisuutta. (Ratu S-1228 2010, 3.) 
Tehtäväsuunnitelmat tehdään tarkentamaan raja-arvoiksi tehdyt tuotannonsuunnitelmat 
sille tarkkuudelle, että ne tarjoavat todelliset työkalut työnjohtajille prosessin valvontaan, 
ohjaukseen ja johtamiseen. Tehtäväsuunnittelussa huomioidaan erityisesti ne tehtävät, 
jotka ovat ajallisesti, kustannuksiltaan ja vaativuudeltaan kriittisiä. Lisäksi töihin, jotka 
ovat aiheuttaneet paljon korjaustoimenpiteitä, kiinnitetään erityistä huomiota. (Ratu KI-
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu 
Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja toteuttaminen vaativat kokonaisvaltaista pro-
jektinjohdollista asiantuntemusta. Hankkeen tavoitteiden ja vaatimusten täyttymiseksi on 
hallittava ajallisen suunnittelun tiedot, taidot, välineet ja tekniikat. Rakennushankkeessa 
se tarkoittaa hankkeen eri vaiheiden tarkkaa hallintaa. (Ratu KI-6021 2013, 5.) 
Aikataulusuunnittelu käynnistyy jo hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttajan toimesta 
rakennuttajan laatiessa projektiaikataulun, ja sitä tarkennetaan projektin edetessä. Aika-
taulua tarkennettaessa työsisältö pilkotaan ja osille laaditaan tehtäväkohtaiset aikataulut. 
(Ratu KI-6028 2016, 8.) 
Tehtyjen aikataulujen tulee olla toteutuskelpoisia rakennustyömaan ja yksittäisten tehtä-
vien johtamisen kannalta. Kun aikataulut perustuvat työmenekkilaskentaan ja resurssi-
suunnitteluun, saadaan niistä toteutuskelpoisia. Työmaan yleisaikataulu antaa alku- ja 
loppuhetken, ja sen perusteella laaditaan rakentamisvaiheaikataulut. Tarkentamalla ai-
kataulusuunnittelua tehtäväkohtaiseksi turvataan hankkeen tavoitteiden saavuttaminen. 
Laaditut aikataulut ovat työkalu prosessin johtamisessa ja valvonnassa. (Ratu KI-6028 
2016, 8.) 
Aikatauluihin on syytä merkitä ne sopimustekniset asiat, jotka rajoittavat aikataulun te-
koa. Näitä rajoittavia tekijöitä ovat esimerkiksi välitavoitteet, osaluovutukset ja sovitut 
keskeytykset. (Ratu KI-6021 2013, 26.) 
2.2.2 Aikataulutyypit ja valvonta 
Aikataulutyyppejä on monia, ja niitä voidaan tehdä eri laadinta- ja piirrosteknikoin työ-
maan tarpeiden mukaan. Rakennushankkeen toimivuuden kannalta aikatauluja on syytä 
tehdä erilaisia, eri käyttötarkoituksiin sopiviksi. Jana-aikataulu sopii mainiosti yleisaika-
tauluksi, koska siihen saa sisällytettyä paljon tietoa. Paikka-aikakaavio on hyvä työkalu 
tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. Valvontavinjetti sopii tarkempaan työn valvon-
taan ja ohjaukseen. Lukujärjestys tai jana-aikataulu toimii yksinkertaistettuna viikkosuun-
nitelmana. (Ratu KI-6021 2013, 21.) 
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Jana-aikataulut 
Tehtävien kestot ovat esitettynä jana-aikataulussa piirrettyinä janoina. Jana-aikatauluille 
tyypillisesti työtehtävät ovat lueteltuina vasemmassa reunassa, ja yläreunassa kulkee 
aika. Jana-aikataulun janojen täytyy perustua tietoon tehtävän kestosta, esimerkiksi ko-
kemusperäiseen tai laskennalliseen työmenekkitietoon. (Ratu KI-6021 2013, 21.) 
Paikka-aikakaavio 
Paikka-aikakaaviossa tuotanto sidotaan sekä aikaan että paikkaan. Aikataulua laaditta-
essa kohde jaetaan lohkoihin ja lohkoille määritetään työjärjestys. Tuotanto pilkotaan 
myös suoritettaviin osiin. Tehtävät järjestetään niiden riippuvuuksien mukaan ja arvioi-
daan kaikkien tehtävien kestot ja resurssit. Työkohteita sitovat työtehtävät, jotka ovat 
hankkeen toteuttamiselle kriittisiä, merkitään paikka-aikakaavioon. (Ratu KI-6021 2013, 
25.) 
Paikka-aikakaavion pystyakselilla on esitettynä kohteen lohkotut osat, kuten kerrokset 
tai huoneistot. Aika, esimerkiksi viikkoina tai päivinä, on esitettynä vaaka-akselilla. Tällä 
tavoin voidaan myös esittää lohkojen laajuutta. Tehtävien eteneminen piirretään aika-
tauluun ajan ja paikan suhteen. Aikatauluun muodostuu vinoviivoja, jotka kuvaavat teh-
tävien kestot, suoritusjärjestyksen ja aikavälit. Viivojen kaltevuus kuvastaa tuotantono-
peutta. (Ratu KI-6021 2013, 25.) 
Tuotantoaikakaavio 
Tuotantoaikakaaviossa vaaka-akselilla kuvataan toteutusaikaa ja pystyakselilla esite-
tään valmistuneen työn määrää. Valmiusprosentti (VA %) esittää kyseessä olevan aika-
taulutehtävän suunnitellun tai toteutuneen tuotannon määrän suhdetta kokonaistyömää-
rään. (Ratu KI-6021 2013, 27.) 
Olennainen lähtötieto tuotantoaikakaaviota laadittaessa on määrätieto. Aikataulu sopii 
hyvin tuotantonopeuden valvontaan työvaiheiden ja yksittäisen tehtävän kohdalla. Aika-
taulusta käy helposti ilmi suunniteltuun nähden, kuinka paljon on työtä tekemättä, onko 
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työ jäljessä sekä onko eroavaisuuksia aloitushetkessä ja tuotantonopeudessa. Tuotan-
toaikakaavio soveltuu hyvin mm. tuotannon vaiheiden kehityksen ja tuotantonopeuden 
valvontaan. (Ratu KI-6021 2013, 27.) 
Valvontavinjetti 
Valvontavinjetistä voidaan helposti ja nopeasti tarkastaa työvaiheiden tai lohkojen val-
miuden taso. Tuotannon toteutuminen esitetään joko matriisimuodossa tai merkitään 
esim. pohjakuvaan. (Ratu KI-6021 2013, 30.) 
Tehtävän toteumaa seurataan rastittamalla tai muulla vastaavalla tavalla. Töiden alettua 
ja mestan ollessa varattuna työtä tekevälle ryhmälle tai kun ruudusta 50 % on tehty, 
vedetään ruudun yli viiva. Ruudun valmistuessa vedetään toinen viiva rastiksi. (Ratu KI-
6021 2013, 30.) 
Valvontavinjetillä pystytään valvomaan työkohteiden sitoutumista ja vapautumista eri 
työvaiheiden osalta. Sillä voidaan helposti seurata kriittisen polun tehtäviä ja reagoida 
tehtävien oikeanaikaiseen tekemiseen, tuotannon sujuvuuden turvaamiseksi. (Ratu KI-
6021 2013, 31.) 
Toimintaverkko 
Toimintaverkko toimii aikataulujen laadinnan työkaluna. Aikatauluja esitetään harvoin toi-
mintaverkkotekniikan tai toimintakaavion avulla, mutta aikatauluohjelmistot käyttävät toi-
mintaverkkoa hyödykseen. (Ratu KI-6021 2013, 32.) 
Toimintaverkolla tehdään toimintakaavio, joka toimii johdon työkaluna työnjärjestelyssä. 
Kaavio toimii valvonnan apuvälineenä, ja sitä voidaan käyttää uudelleensuunnittelussa. 
Se soveltuu työnkulun, resurssien ja ajankäytön suunnitteluun ja kriittisen polun laske-
miseen. (Ratu KI-6021 2013, 32.) 
Lukujärjestys 
Lukujärjestyksessä, eli viikkoaikataulussa, on esitettynä viikon päivittäiset tehtävät. Lu-
kujärjestykseen voidaan suunnitella tehtävien eteneminen jopa tuntikohtaisesti. Siinä 
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määritellään, mitä töitä tehdään missäkin ja kuka tekee ne. Lukujärjestys toimii hyvin, 
kun sitä suunnitellaan viikoittain tai kahden viikon välein. (Ratu KI-6021 2013, 38.) 
2.3 Työmaasuunnittelu 
Rakennushankkeen suunnitteluvaihetta koskevat määräykset ovat valtioneuvoston pää-
töksiä ja asetuksia. Valtioneuvoston asetuksen 426/04 4. §:n mukaan rakennuttajan on 
huolehdittava hankkeen valmisteluvaiheessa siitä, että rakennustyön turvallinen toteut-
taminen otetaan huomioon jo arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjes-
telmien suunnittelussa sekä hankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnitte-
lussa. (Ratu TT 05-00474 2004, 1.) 
Päätoteuttajalla on ennakkoilmoitusvelvollisuus rakennushankkeesta Aluehallintoviras-
tolle. Ilmoitusvelvollisuus käsittää ne työmaat, joiden kesto on yli kuukauden ja joilla työs-
kentelee vähintään kymmenen henkilöä, sisältäen itsenäiset työnsuorittajat. Ilmoitus on 
oltava näkyvillä työmaalla ajan tasalla olevin tiedoin. (Ratu TT 05-00474 2004, 3.) 
Pääurakoitsijan on valmisteluvaiheessa suunniteltava jo ennen töiden aloitusta eri töiden 
ja työvaiheiden toteuttaminen sekä niiden ajoitus siten, että ne voidaan toteuttaa turval-
lisesti, jotta vaaraa ei aiheudu työmaalla työskenteleville eikä työn vaikutuspiirissä ole-
ville, kuten ohikulkijoille tai lähialueen asukkaille. Pääurakoitsijan on huomioitava raken-
nuttajan valmisteluvaiheessa tekemästä asiakirjasta ilmenevät seikat tämän vaiheen 
suunnittelussa. (Ratu TT 05-00474 2004, 3.) 
Työvaiheisiin, joihin liittyy erityisiä vaaroja, on kiinnitettävä enemmän huomiota. Muita 
vastaavia erityistä huomiota vaativia asioita ovat 
 työmaan järjestely eri rakennusvaiheissa 
 räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt 
 maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 rakennustyömaan aikainen sähköistys ja valaistus 
 työmaaliikenne ja kulkutiet 
 työmenetelmät ja koneiden sekä laitteiden käyttö 
 nosto- ja siirtotyöt 
 putoamissuojaus 
 työ- ja tukitelineet 
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 elementtiasennustyöt 
 purkutyöt. (Ratu TT 05-00474 2004, 3.) 
Päätoteuttajan on tehtävä työmaasuunnitelma ja päivitettävä sitä tarvittaessa rakennus-
vaiheittain. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi työmaa-alueen keskeisimmät osat ja se on 
tarkistettava ja mahdollisesti päivitettävä olosuhteiden muuttuessa. Tuotannon tehok-
kuuden ja turvallisuuden vuoksi on tärkeää suunnitella alueen käyttö tehokkaaksi työn ja 
päivittäisten toimintojen kannalta. Valtioneuvoston asetuksessa 426/04 on määrätty, että 
suunnittelussa huomioidaan erityisesti tapaturman vaaran, terveyden haitan ja palon 
vaaran torjuminen. Elementtirakentamisessa aluesuunnitelmaa suunniteltaessa on huo-
mioitava tila elementtien käsittelyyn ja varastointiin sekä niihin liittyviin nostoihin, kulje-
tuksiin ja nostopaikkoihin. (Ratu TT 05-00474 2004, 4.) 
2.4 Kustannussuunnittelu ja valvonta 
2.4.1 Kustannusten hallinta 
Rakennushanke on investointi, ja sen kannattavuuden ja taloudellisuuden arvioimiseksi 
on tunnistettava hankekustannukset, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä saatavat tuotot 
(Vuorela ym. 2001, 107). 
Rakennushankkeen kustannuksista suurin osa syntyy työmaalla, mutta ne määräytyvät 
jo suunnitteluvaiheessa lähes kokonaan. Rakennushankkeen kustannukset tulevat han-
keohjelman aiheuttamista eroista, rakennuspaikan olosuhteiden eroista, suunnittelurat-
kaisuista, rakennuttamis- ja tuotantoratkaisuista sekä hintatekijöistä. Erilaisilla ohjelma-
ratkaisuilla voidaan hallita näitä eroja.  (Vuorela ym. 2001, 108.) 
Työ-, materiaali- ja kalustokustannukset muodostavat yksittäisen tehtävän kustannukset. 
Työkustannukset muodostuvat kokonaistyömenekin ja tuntihinnan tulona, ja niihin lisä-
tään sosiaalikulut ja arvonlisävero, jos ne kuuluvat myös vertailusummaan. (Ratu S-1228 
2010, 14.) 
Materiaalikustannukset muodostuvat kokonaismateriaalimenekin ja yksikköhintojen tu-
lona. Materiaalimenekkiin lasketaan mukaan hukka, jonka suuruuteen vaikuttaa mm. 
materiaalin laatu ja suunnitteluratkaisut. Arvonlisävero lisätään samoin kuin vertailusum-
massa. (Ratu S-1228 2010, 14.) 
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Kalustokustannukset lasketaan vuokrausajan ja vuokrahintojen tulona. Mahdolliset alen-
nukset, rahtikulut ja muut vastaavat hintaan vaikuttavat tekijät tulee ottaa huomioon ka-
lusto- ja materiaalikustannuksissa. Näistä kaikista yhteenlaskettua kokonaiskustannusta 
verrataan tavoitearvion summaan. (Ratu S-1228 2010, 14.) 
2.4.2 Kustannusten valvonta 
Rakennushankkeen kustannuslaskenta on suunnitteluvaiheessa ja tuotantovaiheessa 
toisistaan poikkeavaa. Suunnitteluvaiheen laskennan periaatteena on suunnitelmien ta-
loudellisuuden eteenpäin vieminen. Tuotantovaiheen kustannuslaskennassa tehdään 
ennakkolaskelmat tarjoushinnan määrittämiseksi sekä tarkkailu- ja jälkilaskelmat tuotan-
nonjohtamisen työkaluksi. (Vuorela ym. 2001, 110.) 
Kustannustavoite tarkistetaan ja sillä voidaan arvioida saadun tarjouksen kohtuullisuus. 
Kustannusennusteen avulla voidaan määrittää työlle maksuerätaulukko, jossa mak-
suerät on sidottu joko aikaan tai valmistuneeseen työhön. Kustannusten valvominen on-
nistuu kaavioilla, taulukoilla ja määrien perusteella. Kun tehtävä on käynnissä, kustan-
nuksia valvotaan seuraamalla materiaalimenekkiä, aikataulua ja kertyviä tunteja sekä 
tuotantonopeutta. Näin voidaan puuttua nopeasti mahdollisiin poikkeamiin, kuten liian 
suureen materiaalimenekkiin tai suoritemäärien alittumiseen. Syy taloudellisiin poik-
keamiin voi johtua siitä, että tehtävä vaatii enemmän työtunteja, tai materiaalihukka on 
suurempi kuin mitä on suunniteltu. Kustannusten ja aikataulujen valvominen ovat yhtey-
dessä toisiinsa. Esim. jos aikataulu ylittyy, siitä voi tulla viivästyssakkoja, jotka vaikutta-
vat suoraan tehtävän kustannuksiin. Mahdollisiin poikkeamiin on reagoitava välittömästi. 
(Ratu S-1228 2010, 15.) 
2.5 Aliurakkasopimukset 
Aliurakka on urakkamuoto, jossa toinen urakoitsija palkkaa toisen tekemään omaan 
urakkaansa kuuluvia töitä. Aliurakoitsija on sopimussuhteessa vain siihen urakoitsijaan, 
joka on sen palkannut. (Vuorela ym. 2001, 70.) 
Aliurakkasopimuksen laadinnan vaiheet ovat 
 tarjouspyynnön valmistelu 
 tarjoajien valinta 
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 aliurakoitsijan valinta 
 urakkasopimus (Junnonen 2009, 59). 
2.5.1 Tarjouspyyntö ja tarjouspyyntökirje 
Ensimmäinen asia urakkasopimuksia tehtäessä on tarjouspyynnön laatiminen. Siitä ura-
koitsija saa tarvittavat tiedot tarjouksen tekemiseen. Tarjouspyyntö ei ole sitova, vaan 
urakoitsija ilmaisee sillä ainoastaan halun määrätyn työsuorituksen tekemiseen. Tarjous-
pyyntöasiakirjat ovat tarjouspyyntökirje, urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluet-
telo ja tarjouslomake sekä tekniset asiakirjat eli suunnitelmat. (Junnonen 2009, 62.) 
Tarjouspyyntökirjeestä ilmenee tilaaja yhteystietoineen, rakennuskohde ja urakan si-
sältö. Kirjeessä määritetään tarjoushintaan koskevat vaatimukset ja se, mitä asiakirjoja 
tarjouspyyntöön sisältyy. Kirjeessä on myös ilmoitettuna tarjouksen toimitusosoite, mil-
loin se on viimeistään oltava perillä ja kuinka kauan tarjouksen tulee sitoa tarjouksen 
tekijää. (Junnonen 2009, 62.) 
2.5.2 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelmassa tarkennetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja kohdekohtaisin 
tiedoin. Urakkaohjelmassa yleensä esitettyjä asioita ovat hankkeen osapuolet ja heidän 
yhteystietonsa, rakennuskohde, rakennushankkeen urakkamuoto ja sen sisältämät ura-
kat, tehtävän toteutukseen ja yhteistyöhön liittyvät menettelytavat sekä laadunhallinnalle 
annetut vaatimukset. Lisäksi urakkaohjelmassa on esitettynä urakka-asiakirjat ja niiden 
pätevyysjärjestys, urakka-aika ja edellytetyt vastuuvelvoitteet, tilaajan maksuvelvollisuu-
teen ja valvontaan liittyvät menettelytavat, työmaan hallintoon liittyvät vaatimukset sekä 
vastaanottomenettely. (Junnonen 2009, 63.) 
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2.5.3 Urakkarajaliite 
Urakkarajaliite on asiakirja, jolla esitetään työmaan hallinto, yhteiset toiminnot ja eri urak-
kasuoritusten välisiin urakkarajoihin liittyvät säännöt. Urakkarajaliitteellä kuvataan työ-
maan hallintojärjestelyt, yhteistoimintavelvoitteet, yleiset järjestelyt ja palvelut. Sillä voi-
daan tarkentaa vastaanottotoimenpiteitä ja käyttöönottoon liittyvät tehtävät sekä määrit-
tää eri urakoitsijoiden urakkarajat, joita ei ole mainittu suunnitelma-asiakirjoissa. Urak-
karajaliitteessä on tarkasti suunniteltava ne asiat, jotka vaikuttavat urakoitsijan suoritus-
velvollisuuden laajuuteen ja poikkeavat tavallisista urakkarajoista. (Junnonen 2009, 63.) 
2.5.4 Yksikköhintaluettelo 
Yksikköhintaluettelo sopii hyvin urakoihin, joissa maksuperusteena on suoriteperuste, 
kuten yksikköhinta- ja kokonaishintaurakka. Yksikköhintaurakassa urakka hinnoitellaan 
luettelon avulla, kun taas kokonaishintaurakassa luettelon avulla hinnoitellaan muutos-
työt. (Junnonen 2009, 65.) 
2.5.5 Tekniset asiakirjat ja tarjouslomake 
Tilaaja pyrkii varmistamaan, että kaikki tarjoukset ovat samanmuotoisia ja -sisältöisiä 
lisäämällä tarjouslomakkeen tarjouspyyntöön, jolloin tarjousvertailu helpottuu. Tarjouslo-
makkeessa voidaan pyytää erillishintoja osasuorituksille, jos sille on tarvetta. (Junnonen 
2009, 65.) 
Rakennuskohde esitetään teknisillä asiakirjoilla, kuten piirustuksilla, rakennus- ja työ-
selostuksilla. Piirustuksilla voidaan esittää kohteen muoto, sijainti, laajuus ja tarkat mitat. 
Rakennusselostuksessa määritellään ne laatuun liittyvät asiat, joita ei voida piirustuksilla 
kuvata. Työselostuksilla kuvataan eri työlajien suoritusten ohjeet. Selostuksia laaditta-
essa käytetään apuna julkaisuja, kuten RYL-sarja eli rakennustöiden yleiset laatuvaati-
mukset, RT-kortit ja SFS-standardit. (Junnonen 2009, 65.) 
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2.5.6 Urakkasopimus 
Tilaaja ilmoittaa tarjouksen jättäneille urakoitsijoille urakkakilpailun tuloksen, ja silloin 
muiden tarjousten sitovuus katsotaan päättyneeksi. Neuvotteluja voidaan käydä sopi-
musosapuolten välillä urakkaan liittyen, mutta urakkahinnasta ei enää neuvotella. Neu-
vottelujen ajatuksena on, että molemmat osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen sopi-
muksesta ja sen sanamuodoista ja että niistä pidetään kirjallista urakkaneuvottelumuis-
tiota. Urakoitsijan kannattaa lisätä ne sopimusehdot aliurakkasopimuksiin, jotka se on 
tehnyt rakennuttajan kanssa, jotta vältetään yllätykset. (Vuorela ym. 2001, 74.) 
Urakkasopimusasiakirjoja on kahdenlaisia, kaupallisia ja teknisiä asiakirjoja. Kaupallisia 
asiakirjoja ovat urakkasopimus, urakkaohjelma, urakkarajaliite, YSE 98, tarjous ja tar-
jouspyyntö. Näissä asiakirjoissa käsitellään sopimusosapuolien oikeudellisia suhteita. 
Teknisiä asiakirjoja ovat työselitykset, piirustukset, määräluettelo ja yleiset laatuvaati-
mukset, ja ne käsittelevät urakan töitä sekä niiden suorittamista. (Vuorela ym. 2001, 74.) 
 
2.6 Työturvallisuus 
2.6.1 Työturvallisuus työmaalla 
Työmaalla, jossa on paljon tekijöitä, on jokaisella osapuolella työturvallisuusvelvollisuuk-
sia. Kaikkien osapuolten on toimittava yhteistyössä ja jokaisen vastuulla on tiedottaa 
avoimesti työturvallisuushavainnoista, toimenpiteistä sekä toimintojen yhteensovittami-
sesta. Päätoteuttajan on huolehdittava yhteisellä työmaalla siitä, että jokaisella työnan-
tajalla ja työntekijällä on tiedossa turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet, tarpeelliset tiedot 
työn vaaroista, työpaikan palontorjunnasta, ensiavusta sekä näihin tehtäviin nimetyistä 
henkilöistä. Työmaan työturvallisuusvastuut ja -tehtävät on määrätty lainsäädännössä, 
mutta niitä voidaan tarkentaa osapuolten välisillä sopimuksilla. Hyvä työturvallisuustaso 
saavutetaan, kun luodaan edellytykset turvalliselle työskentelylle. Kun turvallisuudesta 
tehdään normaalia, jokapäiväistä toimintaa, saavutetaan parhaat tulokset. Näitä toimen-
piteitä ovat mm. perehdyttäminen työmaahan ja sen tehtäviin, turvallisuuskoulutukset ja 
niiden ylläpito, turvallisuustarkastukset, joilla saadaan selville työmaan turvallisuustaso 
ja puutteisiin voidaan reagoida. (Ratu KI-6018 2010, 6–7.) 
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2.6.2 Vaarojen tunnistaminen ja poistaminen 
Rakennuskohteissa on normaaleja rakentamiseen liittyviä vaaroja sekä kohteiden eri-
tyispiirteisiin liittyviä vaaroja. Normaaleissa työtehtävissä vaarat ovat tuttuja, ja yrityksillä 
on niihin yleensä selvät toimenpiteet ja toimintaohjeet. Rakennushankkeen erityispiirtei-
set tehtävät tarvitsevat aina hankekohtaisen vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin. 
Vaarojen tunnistaminen ja arvioiminen tulee laatia järjestelmällisesti. Yrityksillä on omia 
riskinarviointimenetelmiä, jotka soveltuvat tavanomaisten vaarojen riskiarviointiin. Han-
kekohtaisissa riskiarvioinneissa on hyvä käyttää työkaluiksi laadittuja riskinarviointime-
netelmiä, kuten esimerkiksi potentiaalisten ongelmien analyysia (POA) tai työnturvalli-
suusanalyysia (TTA). Hankekohtainen riskiarviointi tehdään yleensä ryhmässä, jossa voi 
olla mukana riskinarviointikoulutuksen omaava henkilö, työnjohtajia ja työntekijöitä. Li-
säksi suunnitteluun voidaan ottaa mukaan ulkopuolinen asiantuntija, kuten rakenne-
suunnittelija. (Ratu KI-6018 2010, 11.) 
2.6.3 Työturvallisuussuunnitelma 
Urakoitsijan on varmistettava, että heillä on käytössään riittävät tiedot ja ohjeet työhön 
liittyvistä yleisistä ja erityisistä vaara- ja haittatekijöistä sekä turvallisuuteen liittyvistä toi-
mintaohjeista ja suunnitelmista. Jokaisesta urakasta on tärkeää laatia työturvallisuus-
suunnitelma, jossa on esitetty työn turvallinen toteutus. Päätoteuttaja voi halutessaan 
vaatia urakoitsijalta omaan työhönsä liittyvän työturvallisuussuunnitelman ja tarkistaa 
sekä puuttua siihen ennen töiden aloittamista. Suunnitelmassa tulee käsitellä mm. työ-
vaiheet, käytettävät työmenetelmät, telineet, koneet, turvallisuustoimet ja henkilönsuo-
jaimet. Lisäksi suunnitelmassa voidaan ilmoittaa työntekijät ja heidän pätevyytensä. Pää-
toteuttaja vastaa, että kaikki työmaan työntekijät perehdytetään kohteeseen ja heille an-
netaan riittävä opastus työn aikana. Työnopastuksen apuna voidaan käyttää tehtävä-
kohtaisia Ratu- ja Raturva-kortteja. (Ratu KI-6018 2010, 13.)  
Turvallisuussuunnitelman tulisi sisältää ainakin kohteen perustiedot, kuten suunnitelman 
laatija, tarkastaja ja hyväksyjä, rakennuskohde, tilaaja ja työmaaorganisaatio sekä ura-
kan nimi, urakoitsija ja urakan turvallisuusvastaava. Suunnitelmassa tulisi esittää myös 
vaarojen tunnistaminen ja poistaminen sekä käsitellä mahdolliset vaarat ja toimenpiteet 
niiden välttämiseksi. Suunnitelmassa tulisi käsitellä lisäksi jätehuolto, järjestys, siisteys, 
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henkilönsuojaimet, telineet, koneet ja laitteet, palontorjunta sekä muut turvallisuussuun-
nitelmat. (Ratu KI-6018 2010, 14–15.) 
2.6.4 TR-mittaus 
Rakennusalan yritykset käyttävät TR-Mittaria® työmaan lakisääteisten kunnossapitotar-
kastusten tekemiseen. Jotta mittaustulos olisi luotettava, on mittauksia tekevien henki-
löiden arviointiperusteet oltava samat. (Työsuojeluhallinto 2017.) 
Tarkastuksessa havainnoidaan koko työmaata käyttämällä vakiolomaketta ja merkitse-
mällä tukkimiehenkirjanpidolla kunnossa- tai korjattavaa-merkintöjä työtapaturmiin vai-
kuttavista tekijöistä. Tarkastuksen havaintojen määrän tavoite on yli sata yhdellä tarkas-
tuksella. TR-tasolla nähdään kunnossa olevien asioiden suhde kaikkiin havaintoihin. 
Toistamalla mittauksia saadaan tuloksia siitä, mihin suuntaan työmaan turvallisuus ke-
hittyy, ja nähdään, mihin asioihin tulee panostaa enemmän. (Työsuojeluhallinto 2017.) 
Havainnoitavia asioita TR-mittauksessa ovat 
 telineet, kulkusillat ja tikkaat 
 koneet ja laitteet 
 putoamissuojaus 
 työskentely 
 sähkö ja valaistus 
 järjestys 
 pölyisyys (Työsuojeluhallinto 2017). 
2.7 Laadunvarmistus 
2.7.1 Laatuvaatimukset 
Rakennushankkeen yleisissä sopimusehdoissa korostetaan sopimuksenmukaisen laa-
dun saavuttamista, jonka pääperiaatteina ovat laadun varmistaminen kummankin osa-
puolen yhteisenä asiana ja jokainen on vastuussa omien tehtäviensä laadusta (Junno-
nen 2009, 122). 
Laatukäsitteen rakentamisessa voi jakaa neljään osaan 
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 ympäristön laatu (Ratu KI-6029 2016, 11). 
Suunnittelun laatua on se, että rakennushankkeessa suunnitelmat ja rakennustoimet 
täyttävät tilaajan tarpeet ja toivomukset sekä viranomaisten ja hyvän rakennustavan vaa-
timukset (Ratu KI-6029 2016, 11). 
Tuotannon laatu ilmenee tehtävän valmistumisena suunnitellussa aikataulussa ja kus-
tannustavoitteessa, turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Tuotannossa on otettava 
huomioon kohteeseen soveltuvat työmenetelmät ja se, että olosuhteet vastaavat työn ja 
materiaalien vaatimuksia ja että työ voidaan tehdä häiriöttä. (Ratu KI-6029 2016, 11.) 
Asiakkaan laatua on se, että lopputuote on vaatimusten mukainen ja että yhteistyö koh-
teen osapuolten välillä toimii ja asiakasta tiedotetaan hankkeen kulusta jatkuvasti. Lisä- 
ja muutostöiden hallinta on tärkeä osa tilaajan kokemaa laatua. Yhteiskunnan ja toimin-
taympäristön asettamat vaatimukset rakennushankkeelle ja niiden toteutuminen on ym-
päristökeskeistä laatua. (Ratu KI-6029 2016, 11.) 
Rakentamiselle on laadittu rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset kokoelmat, eli RYL-
kokoelmat. Tehtävää suunniteltaessa on varmistettava laatuvaatimukset näistä kokoel-
mista. RYL-kokoelmat ovat 
 InfraRYL 2006 
 MaaRYL 2010 
 RunkoRYL 2010 
 MaalausRYL 2012 
 SisäRYL 2013. (Ratu KI-6029 2016, 22.) 
Yksittäisille tehtäville olevia yleisiä normeja löytyy By-, RIL-, SGY-, ja RT-julkaisuista ja 
Rakennustöiden laatu 2017 -julkaisuista sekä muusta Ratu-kirjallisuudesta (Ratu KI-
6029 2016, 22). 
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2.7.2 Työmaan laadunvarmistus 
Tuotannon laadun toteutumiseksi rakennuttajan on esitettävä laadunvarmistusvaatimuk-
sensa jo tarjouspyyntövaiheessa, ja suunnitelma- ja sopimuskatselmuksessa ne tarken-
netaan sopimukseen. Tuotannon laadunvarmistuksella ja sen saavuttamisella saadaan 
vähennettyä virheiden ja puutteiden korjaustyötä, jolloin tuottavuus paranee. Jotta tähän 
päästään, on laatuvaatimukset selvitettävä ennen työn aloitusta ja käytävä ne läpi työn-
tekijöiden kanssa. (Ratu KI-6029 2016, 29.)  
Laadunvarmistustoimenpiteenä tehtävät jaetaan aloittaviin tehtäviin, työnaikaisiin tehtä-
viin ja lopettaviin tehtäviin. Aloittavien tehtävien laadunvarmistustoimenpiteitä ovat koh-
teen vastaanotto ja edeltävän työvaiheen tarkastus, hankintojen, logistiikan ja työtehtä-
vien suunnittelu ja toteutus sekä työturvallisuuden varmistaminen. (Ratu KI-6029 2016, 
30.) 
Työnaikaiset laadunvarmistustoimenpiteet suuntaavat työntekijää laadunvarmistukseen. 
Laaduntarkkailu kohdistuu työn aikana materiaaleihin, työhön, olosuhteisiin ja työturval-
lisuuteen. On syytä laatia lista yleensä esiintyvistä ongelmista, jotta ongelmia on helppo 
tunnistaa ja ennaltaehkäistä. (Ratu KI-6029 2016, 31.) 
Lopettavien töiden toimenpiteinä on varmistaa valmiin työn laatu. Näitä ovat mm. työn 
tarkastaminen ja luovutus, jälkihoidon ja tarvittaessa jälkisuojauksen sekä mahdollisten 
laadunvarmistuskokeiden järjestäminen. Laaduntarkkailu on kohdistettu materiaaleihin, 
työmenetelmiin ja valmiin työn mittatarkkuuteen, pintojen laatuun sekä toimivuuteen. 
(Ratu KI-6029 2016, 31.) 
Tarkastuslistat ovat laadunvarmistuksen työkaluja, joita kehotetaan käytettäväksi laatu-
dokumentteina, ja niihin merkitään hankekohtaiset vaatimukset ja tarkastuksissa havai-
tut mahdolliset puutteet. Dokumentit toimivat palautteena yrityksen laatujärjestelmälle 
laadun toteutumisesta. Tarkastuslistan kohtia ovat aloituspalaveri, mestan eli työkohteen 
vastaanotto, mallityön tarkastus ja osakohteen tarkastus. (Ratu KI-6029 2016, 31.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnitelma 
As.oy Gränsbackan Loviisan työmaalla laaditussa laadunvarmistusmatriisissa on ilmoi-
tettu, mistä tehtävistä tehdään tehtäväsuunnitelma. Vesieristys- ja laatoitustyöt olivat 
yksi näistä tehtävistä.  
Tehtävän suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin lähtötietojen selvittämisellä. Lähtötietoja 
ovat mm. toimintasuunnitelma, varatut resurssit, rakennusselostus, urakkaohjelma, pii-
rustukset ja yleisaikataulu. 
Rakennusselostus on hyvä lukea läpi, jotta kohteen perustiedot ovat hallussa. Piirustuk-
set tulee syventyä tehtäväkohtaiseen määrälaskentaan. Määriä voi verrata tavoitearvi-
oon, jolloin saa parempaa käsitystä työn laajuudesta ja kustannuksista. Määrien laske-
misen jälkeen pystyy suunnittelemaan tehtäväkohtaista aikataulua, joka pohjautuu yleis-
aikatauluun. Tehtäväsuunnitelmassa tulee käydä ilmi ainakin tehtäväsuunnitelman tar-
koitus, työn sisältö, riskit ja mahdollisuudet, materiaalit ja kalusto, laadunvarmistus ja -
valvontatoimenpiteet, aikataulu, työturvallisuus, tehtävän kustannukset ja urakkarajaliite. 
(Liite 1, 1.) 
Tehtäväsuunnitelman tarkoitus vesieristys- ja laatoitustöissä on laadunvarmistaminen, 
aikataulussa pysyminen sekä vaikeasti korjattavien virheiden, kuten veden lammikoitu-
misen, ehkäiseminen. Näin varmistutaan esteettisestä lopputuloksesta ja eri töiden yh-
teensovituksesta. (Liite 1, 1.) 
Tehtävän sisältö jaettiin aloittaviin tehtäviin, työn sisältöön ja lopettaviin töihin. Aloittavia 
töitä ovat suunnitelmien täydennys, kosteusmittaukset mitattuna, edeltävät työt tehty ja 
tilat siivottu sekä mesta vastaanotettu. Itse työ sisältää materiaalien siirrot, pintojen ja 
lattiakaatojen tarkastukset sekä niiden oikaisun ja tasoituksen. Tämän jälkeen alkaa ve-
deneristys, joka tehdään kahteen kertaan, vesieristyksen tarkastukset ja paikkaukset. 
Laatoitus alkaa jaon mittaamisella ja seinien laatoituksella, josta siirrytään lattian ve-
sieristykseen ja laatoitukseen. Lopettavia töitä ovat laatoitetun ja saumatun pinnan pesu 
ja suojaus. Urakoitsija tekee itselleluovutuksen ja laatii siitä tarvittavat dokumentit. (Liite 
1, 1.) 
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Riskit täytyy huomioida ja niille tulee suunnitella ehkäisevät toimenpiteet. Riskejä voivat 
olla mm. suunnitelmapuutteet, jolloin pyydetään lisäsuunnitelmia, resurssien puute saa-
daan ehkäistyä sitouttamalla aliurakoitsija riittävillä resursseilla ja vesieriste virheellinen, 
joka ehkäistään mittaamalla vesieriste paksuudet ja tarkastamalla liittymäkohdat. (Liite 
2, 1–2.) 
Tehtäväsuunnitelmassa suunnitellaan tehtävän aloituspalaverin ajankohta, mestan tar-
kastus ja mallikatselmus. Työturvallisuus on tärkeä osa nykyrakentamisessa ja siksi tu-
lee se käsitellä suunnitelmassa. Tehtäväsuunnitelmaan liitetään rakennuttajan, työn ti-
laajan, työlajikohtaiset sekä mahdollisen aliurakoitsijan omat turvallisuusasiakirjat. (Liite 
1. 2.)  
Urakkarajaliitteessä selvitetään asiat, mitkä kuuluvat urakoitsijalle ja mitkä tilaajalle, ku-
ten työn sisältö, aputyöt ja materiaalien hankinnat. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaalle laadittu yleisaikataulu toimii ajallisena raamina kaikille tehtäville. Tehtävälle 
laaditaan tehtäväsuunnitteluvaiheessa alustava tehtäväkohtainen aikataulu, joka esite-
tään urakoitsijalle aloituspalaverissa, ja sitä voidaan mahdollisesti täsmentää ja korjata 
hänen kanssaan. Siinä eritellään kestot työvaiheille ja niiden työjärjestys sekä resurssit.  
Ajallista suunnittelua vaikeuttaa betoniseinien ja pintabetonilattian kuivuminen. Vesieris-
tettä saa levittää vasta, kun betoni on saavuttanut valmistajan määräämän kosteuspro-
sentin. Kosteusarvo tulee mitata kosteusmittauksella. 
Viikkoaikataulu tulee laatia joka viikko kolmeksi viikoksi eteenpäin. Tällä tavoin on helppo 
valvoa ja ohjata käynnissä olevia sekä tulevina viikkoina alkavia töitä.  Viikkoaikataulussa 
tarkennetaan tehtävien töiden jaottelua erittelemällä aloittavat työt ja itse vedeneristys- 
ja laatoitustöihin liittyvät työt. Aloittavia töitä on kosteusprosentin mittaaminen, lattioiden 
hionta, seinien ja lattioiden oikaisu ja tasoitus sekä kaatojen tarkastus. Pohjatöihin on 
syytä panostaa, etenkin lattiakaatoihin, sillä niitä on vaikea korjata enää myöhemmässä 
vaiheessa, kun laatat on jo asennettu. Pohjatöille tulee myös varata aikaa kuivumisajat 
huomioiden, sillä se on aikaa vievä työvaihe. Mitä tarkemmin aikataulun suunnittelee, 
sen helpompi työtä on valvoa ja ohjata sekä sitä helpompi on reagoida viivästymisiin. 
Yleinen käytäntö on, että työnjohto laatii viikkoaikataulut omien vastuualueidensa osalta. 
(Liite 3 1–3.) 
23 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ossi Laihinen 
Paikka-aikakaavion avulla töiden etenemistä on helppo valvoa. Kaaviosta näkee, missä 
osassa työt pitäisi olla käynnissä, ja sitä verrataan, missä työt todellisuudessa ovat käyn-
nissä. Kaaviota voidaan käyttää seurannassa, piirtämällä viereen mahdollisen poik-
keaman työsaavutusta päivittäin. Mitä nopeammin poikkeama aikataulussa havaitaan, 
sitä helpommin ja pienemmällä työmäärällä siihen on mahdollista reagoida ja kiriä aika-
taulua kiinni. (Liite 4.) 
Vedeneristys- ja laatoitustöissä täytyy ottaa huomioon kuivumisajat, sillä niitä on lähes 
joka työvaiheessa. Pohjatyöt vaativat aikaa kuivumiselle, niin myös vedeneristys, itse 
laatoitus, saumaus ja elastinen saumaus. On siis erityisen tärkeää suunnitella, missä 
tehdään ja mitäkin, jotta työt etenisivät, eikä tulisi pysähdyksiä.  
3.3 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelussa tulee ottaa huomioon, että liikenne työmaalle ja sieltä pois on su-
juvaa, eikä se aiheuta häiriötä eikä vaaraa työntekijöille, lähialueelle tai ihmisille. Työmaa 
tulisi suunnitella siten, että tavarantoimitukset saataisiin mahdollisimman lähelle sisään-
käyntiä tai työmaahissiä, jotta käsin tehdyt siirrot olisivat mahdollisimman vähäiset ja 
helpot. Työmaalla on jatkuvasti nostotöitä, joten on varattava tilaa mahdolliselle torninos-
turille tai ajoneuvonosturille.  
Työmaatoimisto ja sosiaalitilat on suunniteltava työmaalle niin, että niihin kulku on help-
poa, eivätkä ne häiritsisi työmaatoimintaa. Lisäksi paikka tulisi suunnitella niin, ettei pa-
rakkeja tarvitsisi siirtää moneen kertaan hankkeen aikana.  
Varastoalueet tulee suunnitella niin, että materiaalien tuonti alueelle ja alueelta pois on 
mahdollisimman sujuvaa ja helppoa. Lisäksi materiaalien varastoinnissa tulee erikseen 
ottaa huomioon elementtien varastointi, vaaralliset aineet ja lämpimässä säilytettävät ai-
neet. 
Jätelavat tulee sijoittaa työmaalla siten, että jäteastioiden tyhjennys on helppoa ja itse 
lavojen nouto on yksinkertaista, koska jätettä syntyy suuria määriä. Lisäksi on hyvä suun-
nitella mitä, jätelavoja työmaalle otetaan, sillä kierrättäminen on nykypäivää, mutta työ-
maa-alue on rajallinen. 
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3.4 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Työmaan kustannusseurannassa päävastuu on vastaavalla mestarilla, mutta jokaisen 
työnjohtajan olisi hyvä tehdä oman vastuualueensa ennusteet, jotta heillä olisi parempi 
näkemys työmaan kustannuksista. Ennustetta tulee seurata säännöllisesti ja lisäksi pitää 
erillinen ennustekokous kerran kuukaudessa, jossa jokainen työnjohtaja esittää omien 
vastuualueidensa ennusteet. Näin voidaan seurata työmaan kustannuksia helposti ja 
pystytään vaikuttamaan kustannusmuutoksiin nopeasti.  
Hyvällä työnsuunnittelulla pystytään vaikuttamaan kustannusten kehitykseen ja niiden 
hallitsemiseen. Mitä tarkemmin työ ja urakkarajat on suunniteltu, sitä vähemmän tulee 
urakan ulkopuolisia töitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Tuntitöistä tulisi sopia erik-
seen, jotta niistä aiheutuvia kuluja voidaan hallita. Tuntityöt ovatkin suurimpia riskiteki-
jöitä tehtävän kustannussuunnittelussa, sillä niitä on vaikea ottaa huomioon ja arvioida 
niiden määrä. Lisäksi lisä- ja muutostöistä tulee sopia aina erikseen ja hyväksyttää ne 
etukäteen, jotta niistä syntyviä kustannuksia pystytään valvomaan. 
Työmaalla huomattiin nopeasti töiden aloittamisen jälkeen, että pohjatöistä, jotka oli 
sovittu tuntitöinä tehtäviksi, alkoi kertyä laskutunteja erityisen paljon. Ensimmäiseksi oli 
selvitettävä, mistä tuntien kertyminen johtui, ja aloitettava ennaltaehkäiseminen valmis-
telemalla mestaa paremmin. Betoniseinien ja Elpo-hormien vinoudet aiheuttivat paljon-
kin ongelmia laattapohjissa, joten niihin pyrittiin vaikuttamaan mm. ylilevytyksellä. 
3.5 Aliurakkasopimukset 
Työmaalla tehdyt aliurakkasopimukset yleensä kilpailutetaan. Työmaainsinööri valmis-
telee ja lähettää tarjouspyynnöt liitteineen. Tämän jälkeen valitaan kaksi tai useampi ura-
koitsija urakkaneuvotteluun, jossa tarkennetaan sopimuksen sisältö, urakkarajat ja aika-
taulu ja töiden aloitusajankohta. 
As.oy Turun Gränsbackan Loviisan vedeneristys- ja laatoitustöihin valittiin tarjouspyyn-
nön perusteella Suomen Lattiakeskus Oy. Urakkaan sisältyi kaikki sisäpuoliset vede-
neristys- ja laatoitustyöt sekä niihin kuuluvat materiaalit, kuten primerit, vesieriste, laatat, 
kiinnitys- ja saumalaastit. Lisäksi urakoitsija teki oikaisu- ja tasoitustyöt laattapohjille tun-
titöinä. Materiaalien siirrot sovittiin niin, että tilaaja hoiti materiaalien pystysiirron kerrok-
siin ja urakoitsija itse vaakasiirrot asuntoihin. 
25 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ossi Laihinen 
Urakoitsijan kanssa sovittiin, että heidän tuli toimittaa tuotehyväksynnät ennen töiden 
aloittamista ja materiaalit hyväksytettiin kohteen tilaajalla. Mallihuoneistoon tehtiin malli-
asennus, joka tarkastettiin ja hyväksytettiin valvojan kanssa. Urakkarajoista ei tarvinnut 
keskustella enää myöhemmässä vaiheessa urakoitsijan kanssa, sillä ne oli keskusteltu 
sekä sopimusneuvottelussa että aloituspalaverissakin läpi. 
3.6 Työturvallisuus 
Työturvallisuus on suuressa roolissa nykyrakentamisessa. Tehtävänsuunnittelussa arvi-
oidaan työhön liittyvät riskit ja suunnitellaan niiden ehkäisy. Vaarallisimmista tehtävistä 
laaditaan erilliset turvallisuussuunnitelmat, kuten elementtiasennuksesta. Tehtäväsuun-
nitelmaa voidaan täydentää urakoitsijan omilla turvallisuussuunnitelmilla. 
Jokainen työmaalle tuleva työntekijä tulee perehdyttää. Perehdytyksessä käydään läpi 
yleiset työturvallisuusasiat ja erityishuomiota vaativat asiat. Perehdytykseen sisältyi 
työntekijän opastus työkohteeseen, tehtävän sisältö sekä siihen kuuluvat turvallisuus-
asiat. 
TR-mittauksia kohteessa kierrettiin viikoittain ja mittaukset suoritettiin työnjohtajan ja työ-
suojeluvaltuutetun toimesta. Mittaukset tehtiin tablettitietokoneella tai kännykällä, Cong-
rid-ohjelmalla. Mahdolliset virheet ja puutteet voitiin kuvata ja niiden sijainti merkittiin 
suoraan pohjakuvaan. Tällä tavoin ne oli helppo korjata tarkastuksen jälkeen. Congrid-
ohjelmasta saatu raportti tulostettiin ja vietiin esille sekä työmaatoimiston että sosiaaliti-
lojen seinälle. Congrid-ohjelmalla pystyy tekemään myös turvallisuushavaintoja, ja Peab 
Oy:n työntekijät alkoivatkin käyttämään sovellusta. Tällä tavoin saatiin enemmän henki-
löitä havainnoimaan turvallisuuspuutteita ja niihin voitiin reagoida nopeammin. (Liite 5, 
1–3.) 
Vedeneristys- ja laatoitustöihin liittyviä riskejä ovat mm. nojatikkailla työskentely, konei-
den ja laitteiden kunto, työkohdevalaistus, laattapöly ja työergonomia. 
3.7 Laadunvarmistus 
Työmaalle laadittu laadunvarmistusmatriisi ohjasi laadunvarmistustoimenpiteitä. Laatu-
poikkeamia katselmoitiin palavereissa ja niitä käsiteltiin tilaajan kanssa avoimesti, jotta 
luottamus pysyi osapuolten välillä.  
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Vedeneristys- ja laatoitustöiden aloituspalaverin jälkeen käytiin urakoitsijan kanssa kat-
selmoimassa mestat. Huomiota kiinnitettiin pintojen epätasaisuuksiin, etenkin lattiakaa-
toihin. Lisäksi käytiin läpi urakoitsijan toiveet mestan suhteen. 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaamiseksi tehtiin jokaisen kylpyhuoneen, erillisen 
wc:n ja kodinhoitohuoneen lattiaan ja seinään porareikämittaus. Tällä tavoin varmistet-
tiin, että betonin kosteus on vedeneristevalmistajan vaatimusten mukainen. Työt aloitet-
tiin vasta, kun vaadittu kosteusprosentti oli saavutettu. 
Kaikista kylpyhuoneista, erillisen wc:n ja kodinhoitohuoneen seinistä ja lattiasta otettiin 
vesieristenäytepalat, joiden paksuus tarkistettiin luupin avulla. Lisäksi jokaisesta huo-
neesta laadittiin vesieristetarkastuslista, jonka liitteeksi lisättiin Congrid-ohjelmalla tehty 
raportti sekä mitattu näytepala. (Liite 6, 1–3.) 
Mallihuoneistoon tehtiin malliasennus, jonka tarkasti ja hyväksyi kohteen valvoja ja mal-
likatselmuksesta laadittiin pöytäkirja. Laatoitusta alettiin seurata päivittäin ja urakoitsijalle 
annettiin piirustuksia ja tietoja ohjeistamaan asukasmuutoksissa tulleita tehostelaattoja. 
Suuren asukasmuutosmäärän vuoksi ongelmilta ei vältytty, mutta jatkuvalla valvonnalla 
ongelmia pyrittiin ehkäisemään.  
27 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ossi Laihinen 
4 OMAN OSAAMISEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 
4.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnittelussa vahvuuteni on aiempi työkokemus. Kokemuksen myötä pystyn 
paremmin suunnittelemaan työvaiheet ja niihin liittyvät mahdolliset riskit ja vastoinkäy-
miset. Pystyn hakemaan tietoa ja sisäistämään sen hyvin sekä hyödyntämään sitä teh-
täväsuunnittelussa ja valvonnassa. Kehittämisen tarve on ajankäytössä. Pyrin olemaan 
työmaalla ohjaamassa ja valvomassa työtä, mutta välillä muut työt vievät aikaa enem-
män kuin olen kuvitellut. Ajankäyttöä tulisi suunnitella tehokkaammin. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulujen laadinnassa ja valvonnassa koen onnistuneeni hyvin. Ymmärrän aikataulu-
jen merkityksen ja pystyn reagoimaan nopeasti viivästymisiin. Sisäistän eri työvaiheet ja 
pystyn siksi hyvin sovittamaan ne työmaan muuhun aikatauluun. Lisäksi pystyn teke-
mään itselleni apuvälineeksi tarkempia aikatauluja, jos huomaan, että tehtävän valvonta 
sitä vaatii tai aikataulun seuranta on muuten hankalaa. Kehittämisen varaa minulla on 
resurssisuunnittelussa, jotta tiedän miten kauan työn tekeminen kestää ja paljonko tar-
vitsen siihen resursseja. Tähän sain kyllä apua työmaalta ja uskon asiantuntemuksen 
kehittyvän kokemuksen myötä. 
4.3 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelu on välillä haastavaa tilan puutteen vuoksi. Pystyn mielestäni kuiten-
kin suunnittelemaan työmaan siten, että siitä saadaan turvallinen ja toimiva kokonaisuus. 
Tiedän, millaisella kalustolla työskennellään, ja hankin tietoa tarvittaessa, jotta pystyn 
sovittamaan työt työmaan muuhun toimintaan. Kehitystarve on kalenterin käyttämisessä; 
sen avulla pystyisin paremmin sopimaan tavarantoimitukset, eivätkä kaikki toimitukset 
olisi samaan aikaan.  
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4.4 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Ennen tehtävän aloitusta otan selvää lähtötiedoista. Käyn läpi tavoitearvion, varatut re-
surssit ja mahdolliset sopimukset sekä aiempien työmaiden toteutuneet kustannukset. 
Suunnittelen mahdolliset riskit ja mahdollisuudet. Valvon kustannuksia tuntiseurannalla 
sekä pyrin tekemään tehtävistä panoslaskelman, jolla seurata kustannusten muodostu-
mista. Laskelma helpottaa myös kustannusennusteen laatimista. Kustannussuunnitte-
lussa ja -valvonnassa on vielä kehitettävää kokonaiskuvan hallitsemisessa. 
4.5 Aliurakkasopimukset 
Ennen urakan alkua käyn urakkasopimuksen ja sen liitteet läpi ja sovin aloituspalaverin. 
Aloituspalaverissa käydään läpi mm. aikataulut ja urakkarajat. Palaverissa pyritään käy-
mään asiat läpi niin hyvin, ettei jäisi epäselvyyksiä. Lisäksi käydään tarkastamassa mes-
tat ja tehdään tarvittavat korjaukset. Pystyn mielestäni hyvin tuomaan palavereissa esiin 
yksityiskohtaisiakin huomioita. Kehitettävää itselläni uskoisin olevan urakkarajojen suun-
nittelussa. Sisäistän urakkarajat ja tiedän, mitkä työt kuuluvat urakkaan, mutta rajojen 
laatiminen aiheuttaa haasteita. 
4.6 Työturvallisuus 
Työturvallisuutta korostetaan nykyään kaikessa rakentamisessa ja pidän sitä itsekin tär-
keänä asiana. Olen ollut rakennusalalla työntekijän roolissa, joten osaan havaita mah-
dollisia riskitekijöitä. Toimihenkilönä puutun jokaiseen työturvallisuuspuutteeseen, jonka 
näen, ja olen omalla toiminnallani pyrkinyt edistämään työturvallisuutta työmaalla.  
4.7 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistamisessa tiedän laatukriteerit ja tarvittaessa pystyn hakemaan tiedon. 
Koska tunnen vaatimukset ja sopimukset, osaan myös vaatia laatua. Huomaan puutteet 
työmaalla ja pyrin puuttumaan niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta kor-
jaukset olisi vielä helppo tehdä. Tämä tuottaa kuitenkin vielä haasteita ja etenkin virhei-
den vaikutuksen tunnistaminen tuleviin töihin. 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tarkoitus oli käsitellä tuotannon johtamista työnjohtajan näkökulmasta ve-
deneristys- ja laatoitustöissä. Opinnäytetyö on suunnattu työtä ohjaavalle työnjohtajalle, 
mutta samalla se osoittaa opiskelijan osaamisen toimia työmaalla rakennusmestarin roo-
lissa. 
Teoriaosuus perustuu suurelta osin Rakennustiedon julkaisuihin, Ratu- ja RT-kortistoon 
sekä työnantajan ohjeistukseen. Lisäksi työssä tarkastellaan teorian soveltamista käy-
täntöön Peab Oy:n kerrostalotyömaalla. Opinnäytetyö on tehty Peab Oy:lle toimeksian-
tona. 
Opinnäytetyön toteuttamisen aikana toimin Peab Oy:n palveluksessa työnjohtoharjoitte-
lijana työnjohtajan tehtävissä. Ajankäyttö työn, opinnäytetyön ja harrastusten välillä on 
ollut ajoittain haastavaa, mutta olen saanut joustavuutta kaiken toteuttamiseksi Peab 
Oy:ltä. 
Haluan kiittää opinnäytetyön aiheesta ja sen tekemisen mahdollistamisesta työpäällikkö 
Marika Siirtoa sekä As.oy Turun Gränsbackan Loviisan työmaan toimihenkilöitä. 
Lisäksi haluan kiittää perhettäni ja ystäviäni tuesta opiskeluaikanani. Erityiskiitos kuuluu 
Saanalle, joka on ymmärtänyt minua ja jaksanut kannustaa opiskelujeni ajan. 
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